

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 21.6.2021, jejímž plněním byla realizace veřejné zakázky malého rozsahu

„ Patokryje – splašková kanalizace “

dle § 2001 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále také jen „odstoupení“)

I.

Předmět odstoupení

1. Smluvní strany, tedy **objednatel**, obec Patokryje, sídlem Patokryje 35, 434 01 Most, IČO 00266124, zastoupená Karlem Řehákem, starostou a **zhotovitel** Společnost pro Patokryje, sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, složená z vedoucího společníka EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, zastoupena Ing. Janem Egermayerem, jednatelem a společníka PRESSKAN system, a.s., IČO 60743824, sídlem Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov, zastoupena Ing. Robertem Nevrlým, předsedou správní rady, statutárním ředitelem, spolu dne 21.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy byl v souladu s čl. I. odst. 1.1 závazek provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a závazek objednatele za provedené dílo a za podmínek ve smlouvě sjednaných od zhotovitele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Předmět díla byl dle článku II. specifikován takto: *„Předmětem díla je nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace, která je zakončená ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady v délce 2,2 km a 93 tlakových kanalizačních přípojek vč. domovních čerpacích jímek. Podrobnosti viz projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“ zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem; IČ: 250 23 829 pod zakázkovým číslem 341. Soupis prací s výkazem výměr je zpracován jako součást výše uvedené projektové dokumentace. Stavba je povolena Rozhodnutím Magistrátu města Mostu – odbor stavební úřad, pod č.j. MmM/010803/2020/OSÚ/EF, které nabylo právní moci dne 12.3.2020. Všechny tyto dokumenty jsou dále uváděny také jako „příslušná projektová dokumentace“. Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“*

II.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel zaslal objednateli dne 29.10.2021 oznámení o zastavení prací z důvodu nemožnosti provádět podvrty ve zjištěném geologickém podloží. Tato situace byla dne 22.10.2021 poznamenána do stavebního deníku. Tuto skutečnost spolu s upozorněním na nutnou změnu technologie představující smluvně nepřijatelné navýšení ceny dala zopakovali zástupci zhotovitele také na pracovní schůzce dne 13.1.2022. Práce na přerušném díle nebyly do dnešního dne obnoveny.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, na základě ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. XIV. odst. 14.2 písm. c), písm. j) smlouvy objednatel

odstupuje od smlouvy


pro její podstatné porušení, neboť zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele a prohlášení zhotovitele o tom, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky provádění díla se ukázalo býti neúplným či zkresleným.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Toto odstoupení od smlouvy je vyhotoveno v elektronické podobě s tím, že je spolu s elektronickým podpisem zástupce objednatele odesláno do datové schránky obou společníků zhotovitele, doporučenou poštou na adresu společnosti a zároveň je v listinné podobě uloženo u zhotovitele.
2. Odstoupení od smlouvy nabývá dle čl. XIV. odst. 14.5 platnosti a účinnosti dnem doručením druhé smluvní straně, tedy nejméně jednomu ze společníků.

V Patokryjích dne: 4. 2. 2022



Obec Patokryje
Karel Řehák
starosta obce

Obec Patokryje
okres Most
①