

Akce:

**PATOKRYJE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE****ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ**

|   | Rok        | 2024  |           |           |           |           |           | 2025      |           |           |           |           |           |         |           |   |
|---|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
|   |            | Měsíc | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8 |
|   |            |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |   |
| SO 01<br>Splašková kanalizace                                 |            |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |   |
| SO 01.1<br>Stoka 1<br><b>od okálů k vodárně</b>               |            |       | 1 067 574 | 480 000   | 480 000   | 480 000   |           | 1 200 000 | 300 000   | 110 982   |           |           |           |         |           |   |
| SO 01.2<br>Stoka 2<br><b>k Frencelům</b>                      |            |       |           |           |           |           |           | 180 000   | 180 000   | 65 233    |           |           |           |         |           |   |
| SO 01.3<br>Stoka 3<br><b>podél Srpiny a dále k Hofferovi</b>  |            |       |           | 455 500   | 455 500   | 455 500   | 455 500   | 455 500   | 455 500   | 455 500   | 456 099   |           |           |         |           |   |
| SO 01.4<br>Stoka 4<br><b>k Vávrové</b>                        |            |       |           |           |           |           |           |           |           | 300 000   | 314 532   |           |           |         |           |   |
| SO 01.5<br>Stoka 5<br><b>kolem dílny</b>                      |            |       |           |           |           |           |           |           | 424 507   | 424 507   |           |           |           |         |           |   |
| SO 01.6<br>Stoka 6<br><b>od Křížku k Pluhařovi</b>            |            |       |           |           |           |           |           |           | 350 870   | 350 871   | 350 870   |           |           |         |           |   |
| SO 01.7<br>Stoka 7<br><b>od Křížku k Bublíkovi</b>            |            |       |           |           |           |           |           |           |           |           | 530 000   | 530 000   | 534 708   |         |           |   |
| SO 01.8<br>Stoka 8<br><b>od jezera k Brožům</b>               |            |       |           |           |           |           |           |           |           | 400 000   | 400 000   | 410 918   |           |         |           |   |
| SO 01.9<br>Stoka 9<br><b>ke stájím</b>                        |            |       |           |           |           |           |           |           |           | 150 000   | 157 417   |           |           |         |           |   |
| SO 02<br>Kanalizační přípojky                                 |            |       |           | 386 198   | 888 706   | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 770 968   | 770 968 | 1 109 178 |   |
| SO 01<br>Finální povrchy - asfalty na komunikacích všech stok |            |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |   |
| VRN<br>Dokončovací práce<br>Předání stavby                    |            |       | 194 114   | 60 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 90 000    | 90 000    | 90 000  | 222 280   |   |
|   | 29 850 000 |       | 1 261 688 | 1 381 698 | 1 904 206 | 2 695 500 | 1 735 500 | 3 115 500 | 3 470 877 | 4 017 093 | 3 968 918 | 2 710 918 | 1 395 676 | 860 968 | 1 331 458 |   |

Aktualizace ke dni:  
Zpracoval:09.01.2025  
Petr Seda

Ing. Dalimil Kotas