



Ing. Aleš Kendík
náměstek pro řízení sekce
Sekce vodního hospodářství

V Praze dne 17. února 2022
Čj. MZE-8529/2022-15131

Vážený pane starosto,

na základě naší schůzky ohledně možností financování rozestavěného projektu „Patokryje – splašková kanalizace“, u kterého se zjistilo, že zhotovitel není nadále schopen realizovat dílo dle položkového rozpočtu, Vám sděluji následující.

V rámci výše uvedeného projektu, který spadá do Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ je nejzazší termín pro předložení kolaudačního souhlasu stanoven na 31. 12. 2022. Z tohoto důvodu a dále také nutnosti provést nové výběrové řízení na zhotovitele stavby Vám doporučuji požádat o ukončení administrace žádosti. Žádost o ukončení administrace projektu lze zaslat datovou schránkou odboru vodovodů a kanalizací. Kromě toho je nutné vrátit proplacenou dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství, která byla ve výši 133 281,77 Kč. Vratku dotace je nutné zaslat na účet 19-1226001/0710, pod variabilním symbolem 1293035211 co v nejkratším možném termínu. Současně Vás žádám o doložení dokladu potvrzující vratku poskytnuté dotace.

Ministerstvo zemědělství je nadále ochotné podpořit výše uvedenou akci v rozsahu stávající schválené podpory. Po výběru zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo je možné zaslat novou žádost o podporu mimo vyhlášenou výzvu v rozsahu přílohy č. 2 a č. 5 Programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen „Program 129 410“). Nové výběrové řízení proveďte v souladu s Pravidly České

republiky – Ministerstva zemědělství čj. 57830/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci Programu 129 410.

S pozdravem

Přílohy:

Obsah žádosti

Čestné prohlášení

Žádost o evidenci, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory

Obec Patokryje
Vážený pan
Karel Řehák
starosta obce
č. p. 35
434 01 Patokryje