
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Patokryje

Se sídlem: Patokryje 35, 434 01 Most

IČ: 002 66 124

DIČ: objednatel bude ke dni zahájení plnění plátcem daně z přidané hodnoty
bankovní spojení č.ú.: 94-2214491/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 6020491 / 0100, vedený KB, a.s.

zastoupení ve věcech smluvních: Karel Řehák – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **Společnost „Společnost Patokryje“**

1. Vedoucí společník: VHS technology a.s.

Se sídlem: Chotějovice 166, Světec PSČ: 418 04

IČO: 27347753 DIČ: CZ27347753

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem v oddíle B, vložce 1885

bankovní spojení: č.ú.: 297835745/0300 vedený u ČSOB a.s.,

zastoupení ve věcech smluvních: Oldřich Řáha, předseda

představenstva, Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva

zastoupení ve věcech technických: Ing. Dalimil Kotas

2. Společník: PRESSKAN system, a.s.

Se sídlem: Vápenice 2974/13, Prostějov PSČ: 796 01

IČO: 60743824 DIČ : CZ60743824

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v
oddíle B, vložce 5845

zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní
rady

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 28.12.2022, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.4.2023.

Na základě změnových listů č.1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku se mění znění čl. 5.1. a v souladu s bodem 18.11. čl. XVIII smlouvy o dílo se upravuje cena následujícím způsobem:

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla a v dále uvedených odsouhlasených změnových listech.

Tímto dodatkem č. 1 se mění celková cena díla takto:

Původní celková cena dle SoD	29 850 000,00 Kč bez DPH
Hodnota odsouhlaseného Změnového listu č.1:	- 53 398,69 Kč bez DPH
Hodnota odsouhlaseného Změnového listu č.2:	- 15 127,94 Kč bez DPH
Hodnota odsouhlaseného Změnového listu č.3:	461 927,00 Kč bez DPH
Celková cena Změnových listů 1,2 a 3 tedy činí	393 400,37 Kč bez DPH
Celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 tedy činí	30 243 400,37 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	6 351 114,08 Kč
Celková cena díla	36 594 514,45 Kč vč. DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne 28.12.2022 se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Patokryjích, dne

Ve Světci, dne